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Der Sprung in einheitliches Gewässer ist gelungen! 

GeSoft  
GemoWin 
Nest - Gemeinden 
Nest Kanton 

LuTax 

Felix Muff 
18. September 2013 
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3 LuTax: Nach langen Diskussionen zur zügigen Umsetzung 
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Bereich bisher heute 
Software 3 verschiedene 

SW-Lösungen 
Nur 1 (für Kanton & 
83 Gemeinden) 

Server / Hosting dezentral je 
Gemeinde 

zentral  

Steuerakten / 
Inputmanagement 

Papierberge 
(3700 Meter p.a.) 
 

täglich elektronische 
Files vom Scan 
Center Stadt Zürich 

Veranlagungs-
prozess 

via Papier 
(exkl. reg. STA Luzern, Ebikon 
und Selbständigerwerbende) 

Alles digital am 
Bildschirm 
(inkl. elektr. Regelwerk) 

Autonomie USE-
Veranlagungen 

Mix zwischen Kanton 
und Gemeinde 

Flächendeckend für 
alle Gemeinden  

Meldeprozesse via Papier elektronisch 
(Bund/Kanton, 
Kanton/Gemeinden, 
Gemeinden/Gemeinden) 
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Bereich bisher heute 

Anzahl Bezugs-
organisation  

2 
(für Bundesteuer 
Kanton, Rest bei 
Gemeinden) 

1  
(alles bei Gemeinden 
 Kunde aus einer 
Hand betreut) 

Prüfung 
Wertschriften- 
verzeichnisse 

Prüfung zentral, ab 
Papierakten 

Prüfung zentral, ab 
digitalisierten Akten  
(Auskunftsbereitschaft, 
Änderungsprotokoll z.H. Kunde) 

Massenversand / 
Outputmanagement 

Druck, Verpacken, 
Versand dezentral je 
Gemeinde 

alles zentral und  
ausgelagert bei  
Swiss Post Solution 
AG 

e-Government Fristen JP/SE Fristen US (ab 2014) 
Grundlage Internet-
Steuererklärung etc. 
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Lewin Phasenmodell 
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Investitionen Kanton Gem. Total 
Software + Schnittstellen 4'509'000 14'000 4'649'000 

Hardware 120'000 189'000 309'000 

Informatik-DL 4'449'000 248'000 4'697'000 

externe DL 381'000 0 4'697'000 

Kommunikation 300'000 0 300'000 

Reserve 1'166'000 0 1'166'000 

MWST 754'000 44'000 798'000 

TOTAL 11'679'000 621'000 12'300'000 

LuTax - Investitionsbudget gemäss Botschaft B80 und B80a  

Das Investitionsbudget wird leicht unterschreiten.  



Projekt LuTax: Was bringt es dem Steuerzahler/in?   8 8 

LuTax - Wirtschaftlichkeitsrechnung Kanton und Gemeinden: 
 

 Voraussetzung für weitere Produktivitätssteigerungen geschaffen 
 Gemeinden profitieren stärker als Kanton  
 Selbst Drittstellen profitieren von der LuTax-Effizienzsteigerung 

(z.B. AK Luzern - Stellenabbau im Bereich Prämienverbilligung vor 2.5 PE erzielt) 

Wirtschaftlichkeit von 3 Mio. CHF p.a. wird erreicht.  
(Pay Back-Dauer von 4 Jahren)  
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Welche Erneuerung haben wir nicht geschafft? 
 
 Zentrales Geldkonto für alle Gemeinden  
 Cashpooling und die damit verbunden Chancen wurden politisch   
     von den Gemeinden (noch) nicht akzeptiert. 
 

Weitere Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen 
 
 siehe Merkblatt "Erneuerte Prozesse im Steuerwesen" in Ihrem 

Seminarordner 
 

Wann kommt die Internetsteuererklärung? 
 
 Verschiebung infolge Sparmassnahmen auf 2016/2017  
 Grobplanung ab 2014/2015 
  

 Voraussetzungen dazu: 
 Medienbruchfreier Prozess analog E-Banking  

(mittels zertifizierter digitale Signatur) 
 Aufbau Kantonales Web-Portal 
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